

通水・停止スケジュール

日	月	火	水	木	金	土
23 通水	24 停止	25 停止	26 通水	27 停止	28 停止	29 通水
30 停止	31 停止	9/1 通水	2 停止	3 停止	4 通水	5 停止
6 停止	7 通水	8 停止	9 停止	10 通水	11 停止	12 停止
13 通水	14 停止	15 停止	16 通水	17 停止	18 停止	19 通水
20 終了	21 終了	22 終了	23 終了	24 終了	25 終了	26 終了
27 終了	28 終了	29 終了	30 終了			

※通水開始・停止に伴うゲート操作は、奈良県五條市、西吉野頭首工において
午前0時に行います。

降雨によりダムの貯水率が回復した場合や想定した以上にダムの流入量が減少
した場合は、間断取水途中でも日程を変更する場合があります。

各施設到達時間一覧（到達時間はあくまで目安になります）

場 所	施 設 名	時間	分
五條市丹原町	西吉野頭首工	0	0 0
橋本市恋野	紀の川水管橋	1	0 6
橋本市市脇	山田川放流工	2	4 2
橋本市高野口町大野	大野開渠	3	2 7
かつらぎ町中飯降	中飯降 1 号開渠	3	4 1
かつらぎ町柏木	桧谷川放流工	4	2 2
かつらぎ町佐野	かつらぎ西部揚水機場	4	5 0
紀の川市名手下	名手 1 号開渠	5	2 5
紀の川市上丹生谷	名手川放流工	6	0 0
紀の川市猪垣	下泥池水路橋	6	4 6
紀の川市北勢田	烏川放流工	7	0 8
紀の川市北中	海神川開渠	7	3 2
紀の川市東三谷	春日川開渠	8	1 1
岩出市東坂本	山田川放流工	9	1 7
和歌山市湯屋谷	雄の山川水管橋	1 0	1 0

※ お問い合わせ先：紀の川用水土地改良区 0 7 3 6 - 7 7 - 2 2 2 0